GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS, TIERRA Y VIVIENDA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA CONCURSO DE PRECIOS
OBRA

“A°P° EN ACCESO A BARRIO CEIBAL SOBRE RUTA NACIONAL N°9, KM 14 Y RUTA PROVINCIAL N° 26"
         FECHA DE APERTURA:                   HORA:             am   

PLAZO DE EJECUCION: 30 Días


PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.050.547,30
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:
“A°P° EN ACCESO A BARRIO CEIBAL SOBRE RUTA NACIONAL N°9, KM 14 Y RUTA PROVINCIAL N° 26” 
CAPÍTULO   I.

G E N E R A L I D A D E S
	ARTÍCULO 1º :
	OBJETO DEL PLIEGO Y RÉGIMEN LEGAL: El presente pliego, ajustado a las disposiciones de la Ley Nº 1864 de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy, y normas modificatorias y complementarias, establece las bases y condiciones generales que regirán la Adjudicación, Contratación, Ejecución y Recepción de las Obras en objeto del presente Concurso de Precios, contratación ó fiscalización por la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, la que en adelante se denominará LA SECRETARÍA.- - 



	
	

	ARTÍCULO 2º :
	DENOMINACIONES: Las diversas denominaciones en el presente pliego se entenderán como se describe a continuación:

PROPONENTE:  Toda persona humana o jurídica que formule oferta ante un llamado a Concurso de Precios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ADJUDICATARIO: El proponente a quién se le acepta la oferta y se le notifica de ello formalmente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONTRATISTA: El adjudicatario que haya suscrito el contrato respectivo a partir del momento en que éste adquiere validez legal. - - - - - - - - - - - - 
INSPECCIÓN: El representante de LA SECRETARÍA que tiene a su cargo el control y vigilancia, directos de la obra pública en adelante Inspector de Obra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante del contratista, encargado de la conducción técnica debidamente autorizado por el mismo y aceptado por LA SECRETARÍA DE ENERGÍA previo cumplimiento de los requisitos exigidos por los Colegios Profesionales. - - 
SUB-CONTRATISTA: Toda persona humana o jurídica cuya contratación, autorizada por LA SECRETARÍA, haya sido efectuada por el Contratista bajo su exclusiva responsabilidad y de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 51º y 52º de la Ley Nº 1864 de Obras Públicas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 3º :
	NORMAS SUPLETORIAS: Todo aquello que no estuviere previsto en el presente pliego y documentación anexa, ni en la Ley de Obras Públicas, sus normas modificatorias y reglamentación vigente, será interpretado ó resuelto por aplicación de las reglas y principios generales del Derecho Público y del Derecho Administrativo. Será obligatorio para el contratista en lo atinente a su función específica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales, Provinciales y las Ordenanzas Municipales que con relación al buen arte de las construcciones rigieren en el lugar en que se efectuarán las obras, entre las cuales se encuentran las leyes y reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA) sobre Centros de Transformación y Suministro en media tension, lineas aereas exteriores de BT y MT, Lineas subterraneas exteriores de energia, para la ejecución de instalaciones eléctricas de alumbrado público, para la ejecución de instalaciones electricas en Inmuebles (en interiores) en caso que corresponda, respectivamente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 4º :
	ACLARACIÓN DE OFICIO y EVALUACIÓN DE CONSULTAS: Antes del acto de apertura de las propuestas, LA SECRETARÍA podrá hacer aclaraciones de oficio y evacuará  las consultas que  por escrito y hasta  TRES  (3)  DÍAS  HÁBILES  antes  de  la  apertura formulen los interesados, las aclaraciones y respuestas se harán conocer a todos los adquirientes de la documentación del concurso de precios.- - - - - - - - - - - 

	
	CAPÍTULO II
BASES DEL CONCURSO DE PRECIOS y SISTEMA DE CONTRATACIÓN



	
	

	ARTÍCULO 5º :
	NATURALEZA DE LA OBRA QUE SE CONCURSA: La Obra a ejecutarse consiste en "A° P° EN ACCESO A BARRIO CEIBAL SOBRE RUTA NACIONAL N°9, KM 14 Y RUTA PROVINCIAL N°26”. - - - - - - - - - 
El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra y documentación necesarias y practicará cuantas diligencias se requieran para llevar a cabo los trabajos referidos hasta su completa terminación, de acuerdo con los planos generales y de detalles y demás documentación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
En caso de que el Proponente no hubiere cotizado la totalidad de la Planilla Nomencladora y/o no hubiere adjuntado análisis de precios por algún/algunos ítems, y el mismo fuera adjudicado, deberá realizar la totalidad de los trabajos incluidos en la Planilla Nomencladora y Presupuesto Oficial de acuerdo al concepto de calidad y arte del buen construir determinado por LA SECRETARÍA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	
	

	ARTÍCULO 6º :
	CONTRATACIÓN POR AJUSTE ALZADO: La obra se contratará por ajuste alzado. La contratación se celebrará de acuerdo a la propuesta presentada, entendiéndose que el monto total de obra o precio global es inalterable, salvo las situaciones previstas en las Leyes vigentes y en este Pliego.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 7º :
	CONOCIMIENTOS DEL LUGAR DE LA OBRA Y DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: La presentación de una propuesta crea la presunción absoluta de que sus firmantes conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento del terreno y que han verificado sus medidas lineales y angulares, los niveles especificados en los planos. Asimismo, la presentación de una propuesta crea presunción absoluta de que el proponente y su Director técnico han estudiado los planos y demás documentos técnicos de la licitación, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular sus ofertas. Los datos suministrados por LA SECRETARÍA  sólo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán derechos al contratista a reclamo alguno si fueren incompletos ó inexactos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	
	

	ARTÍCULO 8º :
	CAPACIDAD Y COMPETENCIA DE LOS PROPONENTES: La capacidad y competencia de los Proponentes estará regida por las disposiciones de la Dirección de Contratistas y Proveedores del Estado de la Provincia; de conformidad al artículo 24 de la Ley 1864 deberán estar inscriptos en el Registro Permanente de Contratistas de Obras Públicas de la Provincia, y el Registro Especial para Profesionales Universitarios en el ámbito del Registro mencionado para participar en contrataciones para la ejecución de obras públicas que no superen los montos establecidos por el Poder Ejecutivo para los Concursos de Precios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

	
	

	
	

	ARTÍCULO 9º:
	PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las Propuestas se presentarán en la Mesa de Entradas del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda y hasta el día y hora indicados en las invitaciones, y estarán integradas en dos (2) sobres o paquetes individualizados en forma bien visible mediante los números “1” y “2”, debidamente cerrados mediante cualquier procedimiento que permita asegurar la inviolabilidad de las ofertas hasta la apertura de los sobres. Los mismos y su documentación respectiva deberán ser redactados en idioma castellano y en forma clara y legible, sin raspaduras ni enmiendas, las que de existir deberan ser correctamente salvadas o aclaradas. No serán aceptadas las que estén escritas con lápiz, y deberán estar firmadas en todas sus hojas debidamente foliadas, y en el exterior de dichos sobres se indicará, además: Designación de la obra para la cual se oferta, fecha, hora y lugar de apertura, denominación de la Empresa y firma en el dorso del Proponente. La Mesa de Entradas respectiva, insertará en ambos sobres el sello del cargo, con fecha y hora de recepción. – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Las propuestas que se pretendan presentar despues de vencido el plazo para ello, no serán admitidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a). - Documentación requerida en el Sobre Nº “1”:
La documentación que deberá contener el Sobre Nº “1” es la indicada en los Anexos 1, 2 y 3 del Decreto Nº 6209-OP/98, en original debidamente foliada y que se detallan a continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a). 1).- Original de la constancia oficial del depósito de garantía de oferta del uno por ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra que se concursa, de conformidad al artículo 26º de la Ley Nº 1864 en dinero en efectivo, títulos provinciales, pólizas de seguro de caución o valores que la Provincia acepte en los Decretos Reglamentarios que se encuentren vigentes. La presentación de la garantía deberá efectuarse en la Tesorería del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda de la Provincia de Jujuy (M.I.S.P.T.y V.) en horario administrativo y hasta veinticuatro horas (24 hs.) antes de la fecha y hora de apertura. En dicho sector, una vez verificados los documentos, se extenderá un recibo que acreditará el cumplimiento de esta obligación. - Dicha garantía se devolverá en caso de no ser aceptada la propuesta. - - 
a). 2).- Copia autenticada de la Resolución de la Inscripción o de su Renovación emitida por el Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a). 3).- Original del Certificado de Capacidad libre de contratación anual para la Sección que corresponda (Arquitectura o Ingeniería), expedido por el Registro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Licitadores de la Provincia de Jujuy (Art. 13, inc. C) del Decreto- Acuerdo Nº 1194-H-82) –la que no podrá ser inferior a la fijada para esta Obra, de acuerdo a su presupuesto oficial y el plazo de ejecución establecido. - - - 
a). 4).- Copia autenticada de: Contrato Social y todas sus modificaciones con la constancia de su inscripción en el Registro Público de Comercio que corresponda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a). 5).- Copia autenticada de los poderes de los firmantes designados por el Proponente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a). 6).- Declaración Jurada suscripta por el Proponente y su Representante Técnico (Art. 28º, inc. d de la Ley 1864) de que conoce el lugar y condiciones en que se realizará la obra, y que se tiene pleno conocimiento del presente Pliego de Bases y Condiciones. - - - - - - - - - - 
a). 7).- Declaración Jurada suscripta por el Proponente y su Representante Técnico de que acepta, para cualquier cuestión judicial que se suscitare, la jurisdicción de la justicia Ordinaria de la Provincia de Jujuy y su renuncia expresa al fuero federal (Art. 28º inc. e, Ley Nº1864). 
a). 8).- Declaración jurada de nacionalidad del proponente y fijación de su domicilio especial en la Ciudad de San Salvador de Jujuy Provincia de Jujuy (Art. 18 inc. e de la Ley 1864) suscrita por el Proponente y su Representante Técnico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a). 9).- Copia del recibo expedido por la Tesorería del Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos Tierra y Vivienda, como constancia del pago de la documentación de la obra (Art. 23 y 28 inc. d de la Ley 1864). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a). 10).- Copia autenticada de la constancia expedida por el Colegio de Ingenieros, el de Arquitectos o el Consejo Profesional, según corresponda, de que el profesional Representante Técnico se encuentra matriculado y habilitado para el ejercicio de la profesión en el periodo durante el cual se concreta el llamado a Concurso de precios (Ley Nº 4957). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a). 11).- Constancia de la Inscripción en AFIP, copia de la Declaración Jurada y acuse de recibo de la presentación del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que se debieron tributar en los tres meses anteriores al de formalización de la propuesta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a). 12).- Constancia de la inscripción en la Dirección General de Rentas Provincial conforme al domicilio Fiscal del Proponente, copias de declaraciones juradas del impuesto a los Ingresos Brutos que se debieron tributar en los tres meses anteriores al de formalización de la propuesta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a). 13).- Declaración Jurada de que la Empresa Proponente no tiene deuda salarial pendiente de pago. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a). 14).- Copias de las declaraciones juradas, acuse de recibo de presentación de las contribuciones y aportes a la seguridad social y obras sociales, y de corresponder a la cuota sindical y otras convenidas previamente que se debieron tributar en los tres (3) meses anteriores al de formalización de la propuesta, y comprobantes de pagos. - - - - - - - - - 
a). 15).-Copia de las constancias de pago del arancel anual por inscripción o renovación de la misma en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Art. 3 de la Ley Nº 22250) y de las tres (3) últimas declaraciones juradas de aportes al I.E.R.I.C. y al Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad para la Industria de la Construcción (FICS), ambos calculados sobre los montos del Fondo de Desempleo (Art. 12 de la Ley Nº 22250). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a). 16).- Copia del Contrato de Adhesión o del certificado emitido por la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) y Declaración Jurada de liquidación de los aportes a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) contratada, de los tres (3) meses anteriores al de la formalización de la propuesta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
a). 17).- Lista de principales trabajos análogos realizados, suscrita por el Proponente y su Representante Técnico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a). 18).- Copias de las constancias de ejecución de obras terminadas, e informe sobre su desempeño, expedido por los organismos contratantes. 
a). 19).-Listado de obras en ejecución o adjudicadas con indicación del monto contractual, monto ya certificado y plazo de ejecución, suscrita por el Proponente y su Representante Técnico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
a). 20).- Declaración Jurada del equipo y Personal Técnico que se afectará a la obra, suscripta por el Proponente y su Representante Técnico. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a). 21).- Nómina de los subcontratistas y proveedores habituales por rubro con indicación de la antigüedad de la relación, suscrita por el Proponente y su Representante Técnico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a). 22).- Estado de Variación de Capital Corriente a partir de la fecha de cierre del último balance y hasta el mes anterior al de apertura de la licitación suscrita por el Proponente y el Contador Público Nacional que la ha auditado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a). 23).- Balance General y Cuadro de Resultados de los últimos tres (3) años debidamente intervenidos por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a). 24).- PLANILLA “A” – JORNALES DE APLICACIÓN EN LA PROVINCIA DE JUJUY suscripta debidamente por el Proponente y su Representante Técnico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a). 25).- PLANILLA “B” – CARGAS SOCIALES DE APLICACIÓN EN LA PROVINCIA DE JUJUY suscripta debidamente por el Proponente y su Representante Técnico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a). 26).- Cualquier otra documentación establecida en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación y/o aclaraciones que durante el llamado a licitación se remita a los futuros Proponentes. - - - - - 
a). 27).- El sellado de ley correspondiente a las actuaciones (art. 280 inc. b de la Ley Nº 1864) de acuerdo a la legislación tributaria vigente. - - - - - 
a). 28).- Cedula Fiscal, Constancia de Regularización Fiscal y/o Certificación de Deuda según corresponda, emitidos por la Dirección Provincial de Rentas, en un todo de acuerdo a lo estableció por Decreto Nº 4747-H-02. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
La omisión o falta de presentación de los requisitos exigidos en el apartado a).1), a).2) y a).3) será causa de rechazo de la propuesta en el mismo acto de apertura, por parte del funcionario que lo preside. Los requisitos de los apartados a).4) al a).26) y a).28) podrán ser presentados en la Mesa de Entradas de LA SECRETARÍA, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del acto licitatorio, dando lugar al inmediato rechazo de la propuesta el incumplimiento de estas obligaciones. El sellado de ley del inciso a).27) podrá ser presentado durante el acto de apertura conforme a lo previsto en el art. 29 de la Ley 1864/48.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
b). - Documentación requerida en el Sobre Nº “2” la Propuesta:
La documentación que deberá contener el Sobre Nº “2” es la indicada en el Anexo 1 del Decreto Nº 6209-OP/98, en original y copia debidamente foliada, firmado todo por el Proponente y su Representante Técnico, la que se detalla a continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
b). 1).-La Oferta propiamente dicha, que será formulada en planilla de formato igual al que entregue LA SECRETARÍA y a valores básicos correspondientes al mes indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
b). 2).-Planilla indicativa de la metodología aplicada para la determinación del jornal horario de las categorías de obreros del gremio de la Construcción o de la cuadrilla tipo utilizada en los Análisis de Precios, debiendo contener como mínimo: jornal horario aplicado, porcentual de asistencia perfecta, y cargas sociales e incidencia de seguro obrero conforme A.R.T. a la que se encuentre adherida. - - - - - - - 
b). 3).- Los análisis de costos y precios que deberán ser completos, no globales, discriminando todos los componentes del análisis realizado (Materiales, mano de obra, equipos, etc.) de todos y cada uno de los ítems y subitems que componen la oferta a valores básicos correspondientes al mes indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, siendo causal de desestimación la presentación de análisis globales. Dichos análisis serán presentados en formularios similares al de análisis de precios de la presente documentación y serán calculados al mes de apertura del concurso. La Comisión Evaluadora considerará, en caso de que alguno de los análisis de costos se encuentre cotizado en forma global, y/o en aquellos que -por errores u omisiones- incidan de manera errónea o desproporcionada sobre alguno de los ítems que conforman la oferta; solicitar al oferente aclaración y/o la discriminación de sus componentes sin que ello afecte el valor cotizado.- - - - - - - - - - - - 
b). 4).-Planilla conteniendo el cómputo y presupuesto, con expresa indicación de la cantidad de unidades de cada ítem y/o subitem, precio unitario y total del mismo, confeccionada en formulario similar al que incorpore como ejemplo el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El importe total de dicha planilla debe coincidir con el monto total indicado en la oferta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
b). 5).- Plan de trabajo y curva de inversión realizado conforme a las exigencias de LA SECRETARÍA establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Obra licitada. Este documento si bien podrá confeccionarse agrupando partidas o ítems en rubros, una vez firmado el contrato deberá ser confeccionado desagregando todos los ítems intervinientes cuidando que se mantenga la estructura económica ofertada, a partir de la fecha de iniciación de los trabajos. - - - - - - - - - - - -
b). 6).- Diagramas de provisión de materiales y de utilización de equipos que se presentarán cuando así lo disponga LA SECRETARÍA en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Obra. - - - - - - - - - - - - - 
La omisión de cualquiera de los requisitos exigidos en los apartados b).1) al b).6) será causal de la desestimación de la oferta en el mismo acto de apertura. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


	
	

	ARTÍCULO 10º:
	ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS: La apertura de las propuestas tendrá lugar en las oficinas de la Secretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda y en la hora indicada en las invitaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 11º:
	MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Las propuestas serán mantenidas por el término de TREINTA (30) DÍAS a contar desde la apertura de los sobres del presente concurso de precios. La obligación del mantenimiento de la Oferta se renovará automáticamente por sucesivos periodos, de pleno derecho, si como mínimo – 5 días antes de vencimiento, de un periodo de validez de la Oferta – el proponente no notificare fehacientemente a la SECRETARÍA su voluntad expresa de desistir de la misma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Si el oferente comunicare el desistimiento de su Oferta – antes del vencimiento del plazo original de mantenimiento de la misma – o estando en curso la prórroga automática de ella, perderá la garantía de mantenimiento de la Oferta a favor del Licitante sin necesidad de interpelación judicial alguna. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Si antes de la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de la oferta y sus prórrogas, aquella fuera retirada, el proponente perderá la garantía constituida, siendo obligación del proponente comunicarlo a la Dirección de Contratistas y Proveedores del Estado dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de retirada. Este solicitará la aplicación de la sanciones que su reglamentación determine. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	
	CAPÍTULO III
ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN



	ARTÍCULO 12º:
	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN: Las propuestas de los Concursos de Precios, será estudiada por la Comisión de Pre-adjudicación designada “ad-hoc” que estará integrada mínimamente por dos (2) Representantes del Dpto. Técnico de LA SECRETARÍA y un (1) profesional en Ciencias Económicas. Esta Comisión deberá expedirse en un plazo no mayor a SIETE (7) DÍAS HÁBILES elevando su informe de preadjudicación través de la vía jerárquica a los efectos que se proceda a su aprobación o rechazo, y a la adjudicación de la obra o rechazo de las propuestas, según corresponda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	
	

	ARTÍCULO 13º:
	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En caso de adjudicación de la obra, el adjudicatario deberá cumplir con el artículo 47 de la Ley 1864 quién para firmar el contrato entregará la constancia de haber efectuado en Tesorería del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda de la provincia de Jujuy el depósito necesario para completar, con lo previsto en el art. 26 de dicha Ley, el importe total de la garantía exigida del cinco por ciento (5%) del importe del presupuesto oficial de la obra licitada. El monto del depósito total de garantía permanecerá hasta la recepción definitiva de las obras. La adjudicación se perfeccionará con la firma del contrato, quedando aclarado que sin este requisito la adjudicación no genera ningún derecho para el interesado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	
	

	ARTÍCULO 14º: 
	SUBCONTRATACIÓN: La aceptación o no de un sub-contratista quedará al sólo criterio de LA SECRETARÍA .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -  -- 

	
	

	ARTÍCULO 15º:
	DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Serán documentos integrantes del contrato, los que se anuncian a continuación: 1) Presente pliego de Concurso de Precios; 2) Las cláusulas Particulares, si las hubiere; 3) Los planos generales de conjunto y de detalles de la obra, planillas, especificaciones técnicas generales y particulares y demás elementos ilustrativos que el proponente tuvo a la vista con motivo del Concurso de Precios, con las aclaraciones ó modificaciones expresamente convenidas por las partes; 4) Las aclaraciones normas e instrumentos complementarios de los documentos del Concurso de Precios que LA SECRETARÍA hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de éstos ó de oficio; 5) Oferta aceptada, con los demás elementos ilustrativos ó aclaratorios que la complementen; 6) El acto de adjudicación.- - - - - - - - - 
Cuando existiere contradicción entre algunas piezas del contrato, el orden de prioridad será el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1- El Pliego de Bases y Condiciones, Pliego de Cláusulas Particulares y Notas Aclaratorias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 
2- Planos generales y de detalles. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3- Memoria Técnica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Cuando existiera discordia en los planos, entre las dimensiones a escala y las expresamente consignadas en cifras, se dará preferencia a ésta. En casos de diferencias entre los planos tipo, los detalles y los generales, primarán en este orden. Las notas aclaratorias y leyendas en los planos perfeccionan los mismos, por lo tanto, priman sobre cualquier otra indicación. A falta de dimensiones escritas se tomará en cuenta las dimensiones gráficas, en base a las escalas indicadas en los planos.- - - - 

	
	CAPÍTULO   IV
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS



	
	

	ARTÍCULO 16º:
ARTÍCULO 17°
	INICIO DE LAS OBRAS: Dentro de los cinco (5) días de la firma del contrato, salvo orden en contrario, la Contratista iniciará las obras, firmándose el Acta de Inicio de Obras por ambas partes, a partir de tal fecha correrá el plazo de obra establecido en el contrato.- - - - - - - - - - - -  

En caso de no dar cumplimiento la Contratista a lo estipulado en esta cláusula, previa intimación fehaciente del Comitente y no mediando causa justificada, se procederá a la rescisión del contrato de pleno derecho.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

INSPECCIÓN: La ejecución de los trabajos se realizará bajo la inspección de la SECRETARÍA, y será obligatorio para el contratista facilitar dicha función proveyendo los elementos necesarios a satisfacción de la inspección.



	ARTÍCULO 18º:
	FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LAS ORDENES DE SERVICIOS Y PEDIDOS DE EMPRESA: Toda orden de servicio o pedido de empresa se entenderá notificado en la fecha que consta en su encabezamiento, salvo constancia en concreto que se consigne al pie precediendo la firma del notificado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 19º:

	MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO: Los trabajos serán inspeccionados por técnicos de LA SECRETARÍA, quienes están facultados para rechazar los trabajos mal ejecutados como así también ordenar el retiro de obra del personal no idóneo. Al respecto se intimará mediante nota u orden de servicio para que en el término de SETENTA Y DOS (72) HORAS proceda a la ejecución correcta de los trabajos rechazados ó la incorporación del personal capacitado. - - - - - - - 
Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior y para el supuesto que el Contratista no hubiere realizado las observaciones formuladas por el Director Técnico, el Contratista se hará pasible a una multa diaria equivalente al jornal vigente para U.O.C.R.A. a la fecha, de cuatro (4) días ayudante por día de mora en la correcta realización del trabajo ó incorporación de personal idóneo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 20º:
ARTÍCULO 21°:
	RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO: Ante la falta reiterada de hasta tres (3) veces en el cumplimiento de las notas u órdenes de servicio LA SECRETARÍA podrá decidir por la rescisión del contrato en un todo de acuerdo con el Artículo 109º de la Ley de Obras Públicas, sin perjuicio de las multas que le pudieren corresponder.- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SUPERVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA OBRA: LA SECRETARÍA tiene a su cargo la supervisión de la obra, podrá autorizar la ampliación o reducción de cada uno de los ítems contratados, hasta un VEINTE (20%) POR CIENTO del monto total contratado, estando el contratista obligado a aceptar esa ampliación dentro de los precios contratados sin derecho a indemnización. Toda ampliación ó reducción de obra significará un reajuste del plazo contractual en forma proporcional al aumento ó reducción del volumen de obra. En toda ampliación de obras o en las obras adicionales e imprevistas que se autoricen, deberán efectuarse los depósitos de garantía.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

	
	

	ARTÍCULO 22º:
	RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos Nº 68º y 70º de la Ley de Obras Públicas, el contratista es el único responsable de la inobservancia de las disposiciones legales y reglamentaciones de orden nacional, provincial ó municipal que rijan en el lugar de la obra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
También es exclusivamente responsable de la ejecución de la obra que ha contratado y de las faltas que en la misma se advirtiesen sin que le sirva de excusa, ni de derecho alguno el que la Inspección las hubiere examinado ó reconocido durante su construcción.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 24º:
	MATERIALES: Todos los materiales que el Contratista desee emplear tendrán que ser previamente aprobados por LA SECRETARÍA, la que ordenará los análisis ó pruebas que consideren necesarios. - - - -  - - - - - 

El adjudicatario presentará a tal fin y sin cargo alguno, muestras de todos los materiales a emplearse, en las cantidades adecuadas para ser sometidas a los ensayos y análisis que correspondan y en base a los cuales serán aceptados ó rechazados. Las partidas de los distintos materiales destinados a la ejecución de las obras, llenarán satisfactoriamente en relación a las muestras aprobadas, las cualidades que han determinado su aceptación. Para verificarlo la Inspección tomará muestras en la obra, depósito o canteras cuantas veces lo estime conveniente.  Si los ensayos de éstas últimas no concordaran con los aprobados se ordenará su retiro o corrección. En caso de que se hubiese ya utilizado el material observado podrá ordenarse la reconstrucción de la parte afectada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Los gastos para extracción, embalaje, envío de muestras, análisis ó ensayos son por cuenta exclusiva del contratista. - - - - - - - - - - - - - - - - - 


	ARTÍCULO 25º:
	MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista, dentro del plazo de seis (6) días bajo pena de aplicar una multa a valor equivalente al jornal vigente de la U.O.C.R.A. a la fecha, de cuatro (4) días ayudante por cada día de mora. Cuando el Contratista no cumpliese esta orden la Inspección previa notificación e indicación del Contratista del lugar en que debe depositarse los materiales rechazados, podrá disponer el inmediato retiro de esos materiales por cuenta del mismo. LA SECRETARÍA DE ENERGÍA no se responsabiliza por pérdida, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista. A pedido del mismo, la Inspección podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a juicio de ésta, la naturaleza del mismo lo hiciere practicable.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 26º:
	VICIOS OCULTOS: Cuando la Inspección presuma la existencia de vicios en los materiales ó en la ejecución de obra no visible, podrá durante la ejecución ó antes de la recepción definitiva, ordenar la demolición de las obras sospechosas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Los gastos de toda índole que resulten de la revisión, estarán a cargo del Contratista, si se encontrasen los defectos o vicios sospechosos; en caso contrario lo pagará la Inspección.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 27º:
	TRABAJOS DEFECTUOSOS: Todo trabajo defectuoso por causa de materiales ó de la mano de obra, será corregido ó demolido y reconstruido, dentro del plazo que fije y como lo disponga la inspección (Art. 24º). En caso de que aquel no lo hiciere en el plazo estipulado, la Inspección podrá realizarlo por cuenta del Contratista, afectando para ello los fondos de garantía correspondiente y comunicando al Registro de Proveedores y Contratistas del Estado previo informe de inspección. - - - 
Sin perjuicio de las multas que le pudieren corresponder.- - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 28º:
	AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS QUE CUBRAN OBRAS: El Contratista se gestionará de la Inspección en tiempo oportuno, la autorización para ejecutar trabajos que cubran obras cuya cantidad ó calidad no se pudieran comprobar una vez cubiertas. Antes de proseguir los trabajos, la Inspección dejará constancia del estado y medidas de dichas obras en una orden de servicio librada al efecto y por la autorización ó no la prosecución de los trabajos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 29º:
	ORDENES VERBALES: Todas las comunicaciones, ordenes de servicios, etc. deberá hacerla la Inspección por escrito y el Contratista no podrá reclamar ni alegar en ningún caso, basándose en órdenes ó instrucciones verbales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 30º:
	LIMPIEZA DE OBRA: Durante la ejecución, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos y escombros el sitio de los trabajos, igual exigencia regirá para el término de éstos.- - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 31º:
	MULTA POR MORA: El incumplimiento del plazo contractual sin causa justificada dará lugar a la aplicación de una multa por mora que se calculará en el uno por ciento (1%) del monto contractual por cada día de atraso considerando las eventuales ampliaciones efectuadas. - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 32º:
	AMPLIACIÓN DE PLAZOS: Los días no trabajados por lluvias quedarán consignados en el parte diario a efectos de la ampliación del plazo contractual.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	
	

	ARTÍCULO 33º:
	PRÓRROGA: Cuando el Contratista entienda que tiene derecho a una prórroga fundada por causa fortuita evidente, deberá solicitar y justificar la misma por escrito a LA SECRETARÍA DE ENERGÍA antes del término de cinco (5)   días de la fecha en que se produjeron los motivos que aduzcan a la presentación. LA SECRETARÍA resolverá si corresponde otorgar la prórroga y en caso afirmativo de la excepción, previo informe que el inspector elevará a través de la vía jerárquica en tiempo y forma. LA SECRETARÍA DE ENERGÍA mediante Resolución otorgará la ampliación de plazo solicitada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CAPÍTULO V
DE LA MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 



	ARTÍCULO 34°:
	MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA: Las unidades de evaluación de los trabajos serán realizadas de común acuerdo con el Contratista. - - 
Una vez realizada la medición, se procederá a confeccionar la foja de medición correspondiente firmada por la Inspección y el Contratista. - - - -
El Contratista o su Representante Técnico está obligado a intervenir en las operaciones de medición, si el mismo se negará a presenciar las mediciones o no concurriese se labrará un acta y se lo tendrá por conforme con el resultado de la medición. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Los volúmenes indicados en el cómputo oficial del presupuesto son a título informativo, debiendo el oferente verificar los mismos. - - - - - - - - - - 
A los efectos de la medición y certificación se considera porcentajes de la obra a realizar refiriéndose a los montos del presupuesto del oferente. - - 
En los ítems que comprenden varias etapas de ejecución, para completar unidades de medición de obra se considerarán los porcentajes basándose en los respectivos análisis de precios. - - - - - - - - - - - - - - - - - 


	ARTÍCULO 35°:

ARTÍCULO 36°:

ARTÍCULO 37°:

ARTÍCULO 38°:
	FORMA DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS: El pago de las obras se efectuará mediante certificados mensuales confeccionados por la inspección a estos efectos, los precios unitarios se entienden aplicados a cantidades netas de obra terminada de los ítems correspondientes, salvo que se estableciera otra forma de cotización. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Los certificados parciales, mensuales, tendrán el carácter de documentos provisorios por pagos a cuenta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Se establece el pago de los Certificados en días corridos a partir del primer día siguiente al mes, periodo o etapa de ejecución de los trabajos previstos para la certificación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACREDITACIONES PREVIAS AL PAGO: Previo a la expedición de los Certificados de Pago, el contratista deberá acreditar fehacientemente, que no se encuentra atrasado en el pago de sueldos y jornales del personal empleado en la obra en cuestión por más de dos (2) quincenas y que se encuentre al día con el pago de los aportes y contribuciones previsionales, sociales y sindicales. Si se registrase un retraso en el pago de los haberes mayor a dicho lapso, la repartición contratante deberá proceder al pago de los sueldos y jornales atrasados, descontando el mismo del referido certificado. Idéntico mecanismo deberá aplicarse en caso de deudas previsionales, sociales y sindicales
FONDO DE REPARO: Del importe de los certificados por obras autorizadas y reconocimiento de variaciones de costos, si los hubiere, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta la recepción definitiva como garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias. - - - - - - - - - - - - - - - - 
En ningún caso, se pagarán intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Este depósito podrá ser sustituido por los su equivalente en fianza bancaria, seguro de caución, títulos públicos o valores que el poder ejecutivo acepte en los decretos reglamentarios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

El Comitente podrá deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo le adeude el contratista en relación a la obra.- - - - - - - - 

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS: El monto de las retenciones de garantía efectuadas en el acto de contrato y fondo de reparo, se devolverá al contratista al hacerse la recepción definitiva de la obra. - - - - - - - - - - - - - 

CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO



	
	

	ARTÍCULO 39º:
	OBREROS: En la obra se emplearán obreros competentes, con experiencia, habilidad para ejecutar correctamente el trabajo. El contratista está obligado a hacer retirar de la obra cualquier obrero que a juicio de la Inspección fuera incompetente, negligente o resultare elemento de desorden. - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Todo personal y en particular los capataces y encargados de obras deberán hablar el idioma nacional, no se admitirán indocumentados.- - - - 

	ARTÍCULO 40º: 
	SALARIO OBRERO: De conformidad con las Leyes y disposiciones, tanto nacionales como Provinciales, vigentes a la fecha de ejecución de los trabajos, el Contratista debe abonar a sus obreros el salario mínimo que establecen los Convenios de trabajo. Siendo exigible mantener al día las obligaciones derivadas del pago de salarios, será motivo de suspensión del trámite y pago de los certificados el incumplimiento de dichas obligaciones. La obligación subsistirá para todas las obras subcontratadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
El cumplimiento de estas obligaciones será verificado por la inspección al extenderse el certificado de obra o de acopio de materiales, por lo que el Contratista está obligado a exhibir la documentación que la inspección le requiera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


	ARTÍCULO 41º:
	APORTES JUBILATORIOS Y CARGAS SOCIALES: El contratista se compromete a realizar el pago de Aportes Jubilatorios y Cargas Sociales del Personal empleado en la obra. El Contratista pondrá a disposición de la inspección cuando se lo requiera, toda documentación necesaria para su comprobación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 42º:
	ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista toma a su exclusivo cargo todas las obligaciones que impone la Ley 9688 y modificatorias, como asimismo la responsabilidad civil emergente de accidentes, no solo a su personal sino también respecto al personal de Inspección.- - - - - - - - - - -  

	
	

	ARTÍCULO 43º:
	SEGURO: Atento a lo establecido por el Artículo precedente, el Contratista deberá asegurar a todo el personal en una compañía de Seguros de las autorizadas al efecto por el Poder Ejecutivo Nacional, quedando entendido que el seguro debe comprender el número total de obreros y empleados que en cualquier momento trabajan en la obra, y su duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución de la obra. El monto asegurado deberá ser equivalente al importe total que se calcule insumir en sueldos y jornales del personal durante el transcurso de la obra.- - - - - 

	
	CAPÍTULO VI
RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN



	
	

	ARTÍCULO 44: 
	PRUEBAS: Antes de proceder a la recepción provisoria de la obra, la Inspección efectuará las pruebas correspondientes. El Contratista suministrará, por su exclusiva cuenta, el personal y elementos necesarios para efectuar las pruebas. Si después de diez (10) días de dada la orden respectiva, el Contratista no hubiese previsto los elementos necesarios, la Inspección podrá efectuar las pruebas con los gastos por cuenta del Contratista, sin que éste tenga derecho a reclamos. El importe de los gastos así relacionados le serán deducidos al Contratista de cualquier cantidad que tenga a cobrar del Gobierno de la Provincia.- - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 45º:
	RECEPCIÓN PROVISORIA Y PLANOS CONFORME A OBRA: Terminadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiese observación por parte de la Inspección, esta efectuará certificación final. Se labrará acta de recepción provisoria, en la que conste la fecha de la terminación de los trabajos. LA SECRETARÍA DE ENERGÍA podrá requerir del Contratista planos de relevamiento, conforme a obra, de la obra civil e instalaciones. En caso de ser requeridos, éstos deberán ser aprobados por autoridad competente y se presentarán previamente a la solicitud de recepción provisional. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
La recepción provisional será una sola, a la terminación total de las obras aún cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales. Es por cuenta del Contratista la conservación de los trabajos hasta la recepción final de todas las obras contratadas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 46º:
	PERIODO DE GARANTÍA: Se entiende por plazo de garantía al tiempo transcurrido entre la recepción provisoria a la recepción definitiva. Durante este plazo que son ciento veinte (120) días corridos, será a cargo del Contratista las reparaciones, demoliciones y reconstrucciones originadas por vicios de construcción o cualquier otra causa imputable al mismo, y que apareciesen durante este plazo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
En caso de que el Contratista no realice dichos trabajos durante el plazo de garantía, previa intimación y vencido el plazo de treinta (30) días, LA SECRETARÍA DE ENERGÍA lo ejecutará con cargo a aquel y su importe será descontado en primera instancia de cualquier cantidad que tenga el contratista a cobrar en ésta Repartición - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De darse la situación que LA SECRETARÍA DE ENERGÍA tuviera que ejecutar trabajos a cargo de aquel, será motivo de eliminación de la empresa de la nómina de invitados a futuras licitaciones privadas ó concurso de precios, como así también se informará a la Dirección de Contratistas y Proveedores del Estado de la Provincia para que proceda según corresponda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 47º:
	RECEPCIÓN DEFINITIVA: La recepción definitiva se efectuará después de transcurrido el plazo de garantía, durante este lapso , las obras estarán libradas al servicio público.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 48º:
	RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: La recepción definitiva de las obras y la devolución de las cantidades retenidas al Contratista por diversos conceptos, no lo liberan de la responsabilidad que establece el Artículo Nº 1273 s.s. y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación.- - - 

	
	SAN SALVADOR DE JUJUY, 28 DE FEBRERO DE 2.018.



	
	

	
	

	
	

	
	


OBRA: “A°P° EN ACCESO A BARRIO CEIBAL SOBRE RUTA NACIONAL N°9, KM 14 Y RUTA PROVINCIAL N° 26” .- 
PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

	ARTÍCULO 1º :
	El presente CONCURSO DE PRECIOS comprende la provisión de los materiales y mano de obra para la ejecución de los trabajos que se enumeran en la Planilla Nomencladora que se adjunta. - - - - - - - - - - - - - - - 
Los trabajos mencionados se ejecutarán de acuerdo a los planos generales,  especificaciones técnicas y demás documentación técnica que se adjunta.- - 

	ARTÍCULO 2º :

ARTÍCULO 3º:
ARTÍCULO 4°:
	El oferente al realizar su propuesta deberá considerar todas las tareas que, aunque no estén explícitamente indicados, hagan a la correcta ejecución de los trabajos solicitados, realizando inclusive sus propias mediciones y verificaciones ya que una vez adjudicada la obra, no se reconocerán ningún tipo de adicionales, siendo el sistema de contratación POR AJUSTE ALZADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
La ejecución de las obras se regirá por la reglamentación de la ASOCIACIÓN ELECTRÓNICA ARGENTINA (AEA) – 95401- 95201- 95301 – Centro de Transformación y Suministro Medio Técnico, y la Reglamentación de Línea Media y Alta Tensión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PLAZO DE OBRA: El plazo para la ejecución de la obra objeto del presente concurso de precios es de TREINTA (30) días contados a partir de la firma de acta de inicio de obra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 5º :
	PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la presente obra, que comprende la totalidad de los trabajos y previsiones a realizar, es de PESOS CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 30/100 ($ 4.050.547,30) a los valores correspondientes al mes de OCTUBRE de 2017 con impuestos incluidos.- - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 6º :
	Los certificados mensuales se confeccionarán en base al costo neto de la obra, obtenido el monto final del certificado en base a este costo, se le adicionará los gastos generales e indirectos propuestos por el Contratista a este monto de costos neto más gastos indirectos se le aplicará el porcentaje de beneficios previstos por el Contratista. El valor así obtenido, será incrementado con los porcentajes de Impuestos de Ingresos Brutos y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) vigente al mes de certificación, la que permitirá establecer el monto total del certificado. Los porcentajes de gastos generales e indirectos, beneficio será uniforme para todas y cada uno de los ítems.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	
	

	ARTÍCULO 7º:
	El pago de los certificados emitidos por LA SECRETARÍA, se efectuará a los TREINTA (30) DÍAS de haber firmado el Contratista el certificado correspondiente. No se calcularán, ni se reconocerán Gastos Financieros.- - 

	ARTÍCULO 8º :
	La obra que se contrata será inspeccionada por técnicos de ésta Repartición, quienes estarán facultados para ordenar rehacer los trabajos mal ejecutados, como así también controlar el avance de obra y que la misma se realice de acuerdo a las normas del Arte del Buen Construir.- - - - 

	
	

	ARTÍCULO 9º :
	SEGURO: El Contratista deberá asegurar a todo el personal en una compañía de Seguros de las autorizadas al efecto por el Poder Ejecutivo, quedando entendido que el seguro debe comprender el número total de obreros y empleados que en cualquier momento trabajan en la obra, y su duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución de la obra. El monto asegurado deberá ser equivalente al importe total que se calcule insumir en sueldos y jornales del personal durante el transcurso de la obra.- - - - - - - - -  

	ARTÍCULO 10º: 
	MORA EN LA ENTREGA DE LA OBRA: Cuando hubiere vencido el plazo contractual sin quedar terminados los trabajos que le correspondan al contratista, abonará en concepto de multa lo establecido en Decreto Nº 1.118 - OP - 1.985.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Contratista está obligado a correr con los gastos de la Inspección de obra durante el periodo de mora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
El importe de las multas será deducido al Contratista, del primer pago que la Dirección debe hacer a aquel, ya sea pago de certificados de obras, de acopio ó de devolución de depósito de garantía.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	ARTÍCULO 11º:
	LETRERO DE OBRA: El contratista proveerá e instalará sin cargo alguno, dentro de un plazo no mayor a Cinco (5) días a partir de la fecha de la firma del Contrato un letrero de obra. El mismo será de acuerdo a plano adjunto a la documentación respectiva y quedará en poder de la Repartición. Será confeccionado en chapa y colocado en un lugar determinado por la inspección.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 12º:
	El Contratista realizará a su costo todos los trámites que sean necesarios ante diversos organismos públicos y / o privados como Municipalidad, EJE S.A., etc. para poder ejecutar los trabajos contratados.- - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 13º:
	LA SECRETARÍA se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la obra, de acuerdo a su disponibilidad financiera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 14º:
	No se podrá realizar ningún cambio, ni modificaciones de los trabajos previstos sin previa autorización por escrito de la inspección.- - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 15º:
	El Decreto Nacional 691/2.016: RÉGIMEN DE RE-DETERMINACIÓN DE PRECIOS, así como sus Decretos y Resoluciones reglamentarias, serán de aplicación a la ejecución de la presente obra pública.  Por lo tanto  todos los análisis de precios, deberán estar debidamente discriminados, tanto en los materiales como en la mano de obra.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	
	

	ARTÍCULO 16º:
	En la oferta se deberá contemplar el Art. 26 de la Ley N° 5877, que dice: Mantiénese el “Fondo para la Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Provincia”. El mismo será administrado por la Dirección General de Arquitectura y se integrará con la retención a los contratistas del cero con treinta centésimos por ciento (0,30%) de los Certificados de Obra Pública, financiados con Recursos Afectados y con Rentas Generales.- - - - 

	
	

	ARTÍCULO 17º:
	Estando en vigencia la Ley Nº 5.185 “DE COMPRE JUJEÑO”, dicho texto normativo será la aplicación al presente procedimiento licitatorio y a la ejecución de esta obra pública, especialmente las disposiciones de los artículos 14, 30 y 22 inciso e) de la citada Ley.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

	
	

	ARTÍCULO 18º:
	No es aplicable a esta obra el Artículo 6º del Decreto Nº 1118-OP-85, debiendo la Empresa Oferente cumplimentar el Plazo de Obra previsto en el llamado a licitación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

	
	

	ARTÍCULO 19º:
	La Empresa Oferente deberá presentar un mínimo de tres (3) fotografías del estado de avance en cada certificado de obra.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

	
	

	ARTÍCULO 20º:
	Los sobres del presente Concurso de Precios, serán abiertos el día……. del mes de……..…. del 2018, a horas ……….. en oficina de la Secretaria de Energía del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, sito en Avda. Santibáñez Nº 1.650.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


SAN SALVADOR DE JUJUY, 28 DE FEBRERO DE 2.018.-

