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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “SUMINISTRO DE E.E. LOTEO LIBERTAD 
DE SAN PEDRO DE JUJUY” 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º: OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMPULSA DE PRECIOS  

El presente pliego tiene por objeto contratar, previa Compulsa de Precios la construcción de la 
obra pública: “SUMINISTRO DE E.E. LOTEO LIBERTAD DE SAN PEDRO DE 
JUJUY” 

ARTÍCULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL. -  

El presupuesto oficial para la presente obra, que comprende la totalidad de los trabajos y 
previsiones a realizar, es de pesos CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE  71/100 CENTAVOS. ($ 
4.753.439,71) a valores correspondientes al mes de abril de 2018, impuestos incluidos. Los 
oferentes deberán confeccionar sus propuestas a valores básicos correspondientes al mes 
anterior al de presentación de las ofertas.  

ARTÍCULO 3º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. -  

La forma de contratación será por el sistema de Ajuste Alzado. -  
Los oferentes cotizarán la totalidad de los ítems detallados en las planillas que a tal efecto se 
adjuntan (Planilla Nomencladora Anexo N° 3). -  

El Precio Cotizado comprende todas las acciones y trabajos necesarios para ejecutar el Objeto 
de esta Compulsa de Precios -en un todo de acuerdo con las reglas del arte- y conforme a su 
fin; conservarlo y mantenerlo durante el plazo de garantía. -  
En el Precio Cotizado estarán incluidas todas las obras, obras accesorias, obras de protección, 
elementos de control, comodidades y movilidad para la Inspección y todo otro gasto derivado 
de la ejecución, control y puesta en marcha de la Obra; su conservación y mantenimiento 
durante el plazo de garantía, incluidos en el presente Pliego, en los planos de proyecto y en todo 
elemento o documento escrito que integre la documentación legal y técnica de la Obra Licitada.  

ARTÍCULO 4º: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. -  

Para la Ejecución de las Obras se fija un plazo de ejecución de TREINTA DÍAS (30 días), 
contados a partir de la fecha del Acta Iniciación de Obra.  

Durante el Plazo de Ejecución de la Obra, se exigirá que todos los rubros e ítems registren un 
avance físico parcial y acumulado mensual -acorde con lo establecido en el Plan de Trabajo 
Definitivo aprobado-, no siendo aceptable ningún tipo de atraso; salvo que éste estuviera 
justificado en forma satisfactoria y aprobado por la Inspección de Obra. -  

Los trabajos se realizarán sin restricciones de días ni horarios, salvo las definidas por las 
reglamentaciones vigentes. -  

ARTÍCULO 5º: ACOPIO. -  

Esta Obra no contempla acopio de materiales y/o equipos.  
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ARTÍCULO 6º: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL. -  
Los oferentes deberán constituir -domicilio especial a todos los efectos de la presente Compulsa 
de Precios - en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. -  

ARTÍCULO 7º: EVACUACIÓN DE CONSULTAS Y ACLARACIONES. -  
Los adquirentes del Pliego de Licitación que necesiten aclaraciones del mismo, deberán 
efectuar sus consultas por escrito al Comitente, con domicilio en Avenida Santibáñez Nº 1650 
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, la que contestará en igual forma, 
haciendo extensivas las respuestas a todos los adquirentes del presente Pliego.  

ARTÍCULO 8º: NOTIFICACIONES. -  

Para las notificaciones al Comitente, éste fija su domicilio en Avenida Santibáñez Nº 1650, de 
la ciudad de San Salvador de Jujuy y los oferentes en los domicilios especiales informados 
según lo dispuesto en el artículo 7º del presente Pliego. -  

ARTÍCULO 9º: PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA. -  

El pago de los certificados de obra se realizará dentro de los cuarenta y cinco días (45) corridos 
a contar desde su aprobación, por la Inspección de Obras. -  

Una vez aprobado el certificado por la Inspección de Obra, el Contratista presentará la factura 
correspondiente junto con el certificado aprobado, a la Dirección General de Administración 
del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. -  

De cada certificado se efectuará las retenciones establecidas en:  

a) Resolución General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y  

b) Retención del Impuesto a los Ingresos Brutos bajo el Registro N° R-135.-  

En el caso de que el Contratista esté excluido de alguno de éstos regímenes, deberán presentar 
las constancias respectivas antes de la presentación de las facturas. -  

Del importe total de cada certificado se retendrá el importe del cinco (5%), en concepto de 
fondo de reparos. -  

El Contratista al momento de presentar el certificado para su pago deberá adjuntar:  

1) Las boletas de depósito correspondiente al pago de los aportes jubilatorios de su personal 
acompañado de la declaración jurada (Formulario N° 931de AFIP). Dicha documentación será 
archivada en el legajo correspondiente de la Obra. La anterior constatación se hará extensiva a 
los subcontratistas expresamente autorizados por el Comitente; y  

2) Constancia de Regularización Fiscal vigente. -  

ARTÍCULO 10º: FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIONES DE LAS FACTURAS. -  

La facturación será emitida conforme a la normativa impositiva vigente. Las facturas se 
presentarán -luego de la aprobación del certificado-, en mesa de entradas del Ministerio de 
Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda de la Provincia de Jujuy; y deberán de 
realizarse a nombre del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda de 
la Provincia de Jujuy, CUIT N° 30-70975230-4 Responsable ante IVA: Exento. -  

ARTÍCULO 11º: INTERESES POR MORA DEL COMITENTE. -  

El cálculo de intereses se regirá de acuerdo con la tasa que publique el Banco Central de la 
República Argentina, según comunicado “A” N° 14290.-  
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ARTÍCULO 12º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO. -  

El presupuesto oficial se encuentra elaborado al mes de abril de 2.018.-  

Los oferentes deberán confeccionar sus propuestas a valores básicos correspondientes al mes 
anterior al de presentación de las ofertas. -  

Las re-determinaciones de precios que se verifiquen -durante la ejecución de la obra- serán 
reconocidas, de acuerdo a lo normado por el Decreto Nacional Nº 691/2.016; y las normas 
aclaratorias, concordantes y modificatorias que dicte el Gobierno Provincial al efecto. -  

CAPITULO II 

DE LAS OFERTAS 

ARTÍCULO 13º: CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJOS. -  

La presentación de la propuesta significa que quién la hace conoce el lugar en que se ejecutarán 
los trabajos, las condiciones y características propias del proyecto, los sistemas constructivos 
necesarios para su materialización, las condiciones locales y climáticas en que se desarrollarán 
las tareas y todas las circunstancias que le permitan formular su oferta. -  

ARTÍCULO 14º: COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS. -  

La Comisión Evaluadora de Ofertas estará integrada por: un (01) Contador Público, un (1) 
Abogado, y dos (2) Ingenieros dependientes de la Secretaría de Energía. Asimismo, se podrán 
incorporar más miembros -en carácter de asesores- a requerimiento de los integrantes de la 
Comisión, mediante Resolución del Secretario de Energía. -  

ARTÍCULO 15º: OFERTAS ALTERNATIVAS. -  
No se aceptan ofertas alternativas. -  

ARTÍCULO 16º: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS. -  
Los proponentes quedan obligados a mantener sus propuestas durante sesenta (60) días corridos 
a partir de la fecha de Apertura de Sobres. La garantía de Oferta deberá indicar que el 
beneficiario es el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda sito 
Avenida Santibáñez Nº 1650 - CUIT N° 30-70975230-4 Responsable ante IVA: Exento. -  

La presentación de la garantía deberá efectuarse en la Dirección General de Administración del 
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda la Provincia de Jujuy en 
días hábiles administrativos, en el horario de 8:00 a 13:00 y hasta veinticuatro horas antes del 
Acto de Apertura. En dicho sector se extenderá el recibo correspondiente que acredite el 
cumplimiento de dicha obligación. -  

A los efectos, de su constitución se establecen las siguientes modalidades:  
a) En efectivo, con depósito a nombre del Comitente, acompañando la boleta pertinente, en la 
Cuenta Corriente N° 4880018320, Banco Nación. -  
b) Con aval bancaria. El Banco avalista se constituirá en fiador solidario, liso, llano y principal 
pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Artículo 1584 
inc. d del Código Civil y Comercial de la Nación. No deberá contener fecha de vencimiento, 
allanándose expresamente a la Ley y al Contrato motivo del mismo, aun cuando fueran pagados 
por el tomador los valores que demande su costo. Deberá expresar -asimismo-: nombre de la 
entidad bancaria, si es casa matriz o sucursal, domicilio y firma autorizante, con aclaración de 
la misma. El fiador deberá aceptar la jurisdicción correspondiente al domicilio del Comitente 
renunciando a cualquier otra jurisdicción. -  
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c) Con Seguro de Caución, de acuerdo a Pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación, en compañías de seguros de primera línea, todo ello a satisfacción del Comitente. 
La póliza y la Aseguradora deberán cumplir iguales requisitos que los que se indican en el 
acápite anterior. Todos los documentos integrantes de la póliza serán firmados por el mismo 
autorizante y estarán acompañados con el recibo original por el pago total, correspondiente por 
cada uno de ellos. Asimismo, las garantías deberán estar acompañadas, para su autenticidad 
sobre las firmas autorizantes, de la certificación extendida por un escribano público. En el caso 
de que la certificación fuera extendida por un escribano público con jurisdicción fuera de la 
provincia, deberá contar además con la legalización del respectivo Colegio. -  
d) El monto de la garantía se entiende neto de gastos, impuestos y gravámenes que puedan 
afectar a la modalidad específica en cada caso. –  
 

CAPITULO III 

ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 17º: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. -  

La firma adjudicataria deberá presentar dentro de los cinco (5) días de notificada de la 
adjudicación la Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato por una suma equivalente al cinco 
por ciento (5 %) del monto contractual, pudiendo constituirla con alguna de las opciones 
previstas en el Artículo 16º del presente Pliego. -  

CAPITULO IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 18º: PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRAS. -  
Al Plan de Trabajo a presentar por el oferente, se le adjuntará un Cronograma de Actividades 
detallando la secuencia y desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios 
para la total Ejecución de la Obra. -  
Junto con la documentación indicada se acompañará el Plan de Adquisición de los materiales e 
insumos a utilizarse en obra, el Plan de Incorporación de Personal, el Plan de Incorporación de 
Equipos Mecánicos con afectación a la Obra, y el Plan de Incorporación de Subcontratos. -  
El Plan de Trabajo presentado por el Oferente, podrá ser objeto por parte del Comitente de los 
ajustes.  
Si durante la ejecución de la Obra se produjeran modificaciones en los avances de obra, 
observados por la Inspección de Obra, las mismas deberán ser corregidas dentro de los dos días 
hábiles de notificada la observación. De no ser corregidos en tiempo y forma, el Comitente 
modificará de oficio los avances de los trabajos previstos en los ítems observados para 
adecuarlos a los rendimientos mínimos correspondientes al avance lineal, salvo justificación 
satisfactoria y a su solo juicio. -  

ARTÍCULO 19º: METODOLOGÍA TRABAJO -  

La metodología de trabajo, deberá ser técnicamente sostenible con los Análisis de Precios, tanto 
para la Mano de Obra como para los equipos y materiales, complementando la consistencia 
integral de la propuesta técnica y económica elaborada por el Oferente. -  

La metodología de trabajo podrá ser ajustada a solicitud del Comitente previamente a la firma 
del contrato sin que ello diera lugar a reclamo alguno del Adjudicatario. Aprobada e 
incorporada al Contrato será de cumplimiento obligatorio durante la ejecución de la Obra y sólo 
se podrá modificar, previa conformidad de la Inspección de Obra, por la aparición de hechos 
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sobrevinientes a la firma del Contrato o cuando la experiencia realizada en la Obra demuestre 
que aquella puede ser mejorada. -  

ARTÍCULO 20º: EQUIPO MÍNIMO. -  

Si, durante la ejecución de la Obra, se detectara que los equipos propuestos por la Contratista 
no resultan suficientes para mantener una normal ejecución de los trabajos, la Inspección, a su 
solo juicio, y a efectos de terminar las tareas dentro del plazo contractual previsto, podrá 
requerir la provisión de mayor cantidad de equipos. -  
El Contratista no podrá retirar equipos de la Obra hasta que no se hayan concluido los trabajos 
para los cuales fue prevista su utilización, y no podrá cederlos, transferirlos o gravarlos de 
cualquier forma, sin el consentimiento por escrito del Comitente. -  

ARTÍCULO 21º: PLAZO DE INICIACIÓN. -  

El Comitente impartirá la orden de iniciación dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha de firma del contrato. -  

El plazo para la iniciación de las obras será a los cinco (5) días hábiles siguientes de la 
notificación de la orden de iniciación. -  

ARTÍCULO 22º: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. -  

El Contratista será el único responsable y deberá cumplir cabalmente con las normativas de 
Seguridad e Higiene -establecidas por la Ley Nacional nº 19.587, Resolución 1.069/91 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación- y toda otra disposición 
provincial o municipal vigente en la materia. Su inobservancia debidamente constatada por la 
Autoridad de Aplicación y/o la Inspección de Obra, independientemente de la sanción que le 
corresponda por la aplicación de las normas generales determinará la suspensión de la emisión 
de los Certificados de Obra hasta tanto se acredite su cumplimiento; perdiendo el Contratista el 
derecho a la percepción de intereses por mora. -  

El contratista deberá designar un responsable habilitado quien llevará el legajo técnico 
actualizado de la obra, con constancias de entrega al personal obrero de los elementos de 
seguridad industrial, ropa de trabajo, charlas de capacitación en la prevención de accidentes, y 
primeros auxilios. Dicho responsable elaborará y presentará un Manual de Seguridad Industrial 
específico para la obra, con su Plan de Contingencias y asistirá técnicamente a la Contratista a 
lo largo de la ejecución de los trabajos cuidando de su fiel cumplimiento, en un todo de acuerdo 
al Decreto 911/96.-  

Será responsabilidad del contratista arbitrar las máximas medidas de seguridad que protejan de 
daños a la vida de todas las personas que pudieran encontrarse en el área correspondiente a la 
obra (por cualquier motivo o causa) como, así como también de sus bienes, elementos o enseres.  

El incumplimiento, y/o comprobación de negligencia, y/o imprudencia respecto a lo indicado 
precedentemente será severamente sancionado pudiendo constituir causal de rescisión culpable 
del contrato. -  

ARTÍCULO 23º: REPLANTEO. -  

El Comitente notificará al Contratista, inmediatamente después de la firma del Contrato, la 
fecha de iniciación del Replanteo.  

En la fecha fijada para el replanteo se labrará el Acta correspondiente, aclarándose la ubicación 
de los puntos de replanteo de la obra. -  
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Si la empresa contratista no iniciara las tareas correspondientes en la fecha prevista, sin causa 
justificada, el Comitente podrá ejercer las previsiones de rescisión contractual por causas 
imputables al contratista por las razones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. -  

ARTÍCULO 24º: OBRADOR. -  

El contratista será responsable de la ubicación, diseño, construcción, montaje, equipamiento, 
operación y mantenimiento, hasta la fecha de Recepción Definitiva de la Obra, de todas las 
obras provisorias y servicios de infraestructura necesarios para la ejecución de todos los trabajos 
que implica ejecutar el Objeto de la presente Compulsa. -  

Aprobada la propuesta del Contratista, cualquier modificación o ampliación que pudiere ser 
necesaria durante la realización de la Obra deberá ser sometida nuevamente a consideración de 
la Inspección. -  

El Obrador deberá ser construido y habilitado por el Contratista dentro del plazo indicado al 
efecto en el Plan de Trabajo. Será responsabilidad del Contratista el adecuado cerramiento, 
identificación, iluminación y vigilancia de toda el área del Obrador. -  

El Contratista será asimismo responsable del desmontaje, demolición y retiro de la totalidad de 
las obras y servicios de infraestructura que hubiera sido necesario para el mejor desarrollo de 
los trabajos, y que no formen parte de la Obra. El espacio ocupado por el obrador deberá quedar 
en condiciones normales de uso y las mismas contar con el acuerdo expreso de la Inspección 
de Obra y del Propietario del terreno. -  

ARTÍCULO 25º: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DEL AVANCE DE OBRA. –  

A los efectos de documentar fotográficamente el avance de la obra, el Contratista deberá 
entregar a la Inspección tomas fotográficas al inicio, plazo intermedio y final de obra, en forma 
impresa y digital 

La Inspección de Obra indicará al contratista al comienzo de la Obra la ubicación de una o dos 
de las tomas, de tal modo que las mismas se repitan durante el avance de los trabajos, 
permitiendo así observar la evolución de los mismos a lo largo del plazo de ejecución. -  

ARTÍCULO 26º: PRUEBAS EN OBRA. -  

Serán determinadas por la Inspección de Obra, según lo dispuesto en los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y las disposiciones específicas de las reparticiones públicas y de las 
empresas prestadoras de servicios involucradas y comunicados fehacientemente al Contratista.  

ARTÍCULO 27º: INSPECCIÓN DE OBRA. -  

La inspección de la obra estará compuesta por un (01) representante designado por la Secretaria 
de Energía del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Asimismo, 
podrá colaborar con aquél un (1) ingeniero eléctrico -en carácter de asesor. –  

ARTÍCULO 28º: TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL DERECHO DE 
ADJUDICACIÓN Y DEL CONTRATO DE OBRA. -  

Tanto el derecho de Adjudicación, como el Contrato de Obra no podrán ser transferidos ni 
cedidos sino con la expresa aprobación del Comitente de conformidad a las previsiones de los 
artículos 43° y 49° de la Ley 1864. Para ello, la empresa cesionaria deberá ofrecer iguales o 
mejores garantías de idoneidad técnica, económica y financiera que la del cedente y cumplir 
todos los requisitos y recaudos establecidos para los contratistas de obras públicas. -  

ARTÍCULO 29º: MEDIDAS DE MITIGACIÓN. -  
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Se deberá adoptar “pautas” establecidas en las normas: Ley Provincial N° 5063 y Decreto 
Reglamentario N° 5980. -  

ARTÍCULO 30º: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES Y 
MODIFICACIONES. -  

Las modificaciones o ampliaciones que impliquen alteraciones en el monto contractual, 
solicitadas o autorizadas por el Comitente, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios 
especificados en la propuesta del Contratista. -  

Si entre estos precios no existieran los correspondientes a los nuevos trabajos ordenados, éstos 
se definirán por medio de Análisis de Precios, a presentar por el Contratista, los cuales deberán 
ser aprobados por el Comitente, antes que la Inspección de Obra ordene su ejecución. -  

Una vez aprobado un adicional de obra, el Contratista deberá presentar al Comitente el 
complemento de la póliza de Garantía de Ejecución del nuevo contrato que incluya el monto de 
la modificación, como también el correspondiente Plan de Trabajos corregido y actualizado al 
valor del nuevo importe contractual, y la ampliación de la póliza de seguro de Todo Riesgo y 
Montaje de Construcción hasta cubrir el nuevo monto contractual. -  

Todo acuerdo para analizar la viabilidad de un trabajo adicional implica la renuncia expresa del 
Contratista a percibir gastos improductivos y/o gastos por mayor permanencia en obra. -  

ARTÍCULO 31º: PERSONAL DEL CONTRATISTA. -  

Previo al inicio de la Obra, el Contratista presentará ante la SECRETARÍA, un listado con datos 
del personal jerárquico y operativo, de acuerdo al siguiente detalle:  

Apellido y nombres completos;  

Tipo y número de documento;  

Domicilio actualizado;  

La documentación indicada deberá presentarse con membretes de la empresa, con los datos de 
la razón social, N° de CUIT, domicilio, código postal, número de teléfono y fax, firmada y 
sellada por el representante legal de la empresa o por apoderado con facultades suficientes. -  

El Contratista deberá informar inmediatamente al comitente las modificaciones producidas al 
listado referido, tanto altas como bajas, a efectos de notificar a los sectores de control de accesos 
y seguridad correspondientes. No se permitirá el acceso a los edificios a persona que no figuren 
en los listados de personal mencionados. La información consignada en el listado aludido, 
deberá coincidir con los listados de las pólizas de seguro presentadas al Comitente. -  

El Contratista es responsable por los hechos de sus dependientes, debiendo relevar en forma 
inmediata al personal, incluido al jerárquico, que a juicio de la inspección tuvieren conducta 
inapropiada en la obra. -  

Asimismo, la inspección podrá solicitar el cambio o remoción del personal que no considere 
idóneo para la realización de tareas encomendadas y podrá también solicitar que se incremente 
la cantidad de personal en la obra o que se extienda el horario de trabajo si lo considera 
necesario para el cumplimiento adecuado del plan de trabajos y del plazo de obra. -  

El personal del Contratista utilizará vestimenta adecuada, de acuerdo a las normas vigentes de 
higiene y seguridad de trabajo, no pudiendo permanecer en la obra personal que no cumpla con 
estos requisitos. -  
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El aspecto del personal será prolijo y pulcro. Si tuviera cabello largo deberá ser recogido. Se 
evitará el uso de anillos, cadenas, pulseras y demás elementos que pudieran provocar un riesgo.  

El comportamiento del personal será correcto y no se permitirá la permanencia en obra de 
personas que hubieran consumido alcohol, drogas o cualquier otra sustancia que pudiere alterar 
su conducta. -  

CAPITULO V 

RECEPCIÓN DE LA OBRA 

ARTÍCULO 32º: PERÍODO DE GARANTÍA – RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA 
OBRA. -  
El período de garantía de la Obra que se Licita, es el lapso que media entre la Recepción 
Provisoria y la Definitiva de la Obra. Este período es de doce meses (12) meses contados a 
partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra. Durante este período estarán a 
cargo del contratista todos los trabajos inherentes a la conservación y el mantenimiento de las 
instalaciones y obras exteriores. -  
En el caso de que se detectaran desperfectos o deficiencias, el Comitente determinará la 
magnitud de los mismos, fijando asimismo el plazo máximo en que estos daños deberán ser 
reparados. La falta de cumplimiento en término de dichas reparaciones hará pasible al 
Contratista de una multa diaria del UNO POR MIL (1‰) del monto del Contrato, hasta que 
éste de cumplimiento a lo establecido por el Comitente. -  
Los montos resultantes serán descontados del Fondo de Reparo y de no ser éste suficiente del 
Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. -  
Cuando se detecte algún desperfecto o deterioro se agregarán al Plazo de Garantía los días 
transcurridos desde la fecha de notificación de la Orden de Servicio correspondiente hasta la 
fecha de firma del Acta de Reparación cumplida. -  
Finalizado el Período de Garantía el Comitente otorgará la Recepción Definitiva. -  

ARTÍCULO 33º: RECEPCIÓN PROVISIONAL. -  

Una vez terminada la ejecución de la obra el Contratista solicitará a la Inspección la recepción 
provisoria de la obra. -  

Se entenderá por fecha efectiva de terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista 
comunique fehacientemente por Nota de Pedido a la Inspección que la Obra está terminada de 
acuerdo a su fin y al Contrato, que han sido aprobados por esta última los resultados los 
resultados de las pruebas y ensayos realizados según especificaciones contractuales y solicite 
por lo tanto, recepción provisoria, circunstancias que deben ser aceptadas expresamente por la 
Inspección de Obra para que la Obra pueda ser recibida.-  

En caso de rechazarse el pedido de recepción provisoria, continuará el cómputo del plazo 
contractual. Dicho cómputo queda suspendido durante el período transcurrido entre la solicitud 
de recepción provisoria formulada por el Contratista y la notificación de rechazo de la misma 
Inspección. -  

Si la recepción provisoria total se efectuase de oficio por cualquier causa, la fecha de 
terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha 
recepción. -  

En el acta de recepción provisoria de la obra se consignará la fecha efectiva de terminación de 
los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. En el acta se consignará, además, 
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las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el 
plazo que se otorgue para la corrección de los mismos. -  

Se efectuará una única recepción provisional de la obra; aun cuando para su ejecución hubieren 
regidos plazos o habilitaciones parciales, en éste último caso la Recepción Provisoria de la obra, 
coincidirá con la última Recepción Provisoria Parcial. -  

Las habilitaciones parciales no implican derecho al cobro o devolución de las garantías o fondo 
de reparo hasta tanto se haya realizado la Recepción Definitiva total de la obra, la que se 
otorgará luego de cumplimentado el plazo de garantía y subsanadas todas las observaciones 
presentadas en el caso de así ocurrir. -  

ARTÍCULO 34º: MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO. -  

No corresponde para esta obra.  

ARTÍCULO 35º: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CONFORME OBRA EJECUTADA.  

Con no menos de 10 (Diez) días de antelación con respecto a la fecha prevista para las pruebas 
requeridas para la Recepción Provisional de la obra, el Contratista presentará a la Inspección 
dos (02) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada más 
soporte en Autocad. Además, de los planos municipales conforme a obra de acuerdo con lo 
exigido por el municipio correspondiente a la jurisdicción donde se realiza la obra. Es 
obligación del Contratista realizar los trámites correspondientes a la aprobación por el 
organismo competente antes de la Recepción Definitiva de la Obra. -  

El Contratista se obliga a realizar todos los trabajos que sean necesarios para lograr la 
aprobación de los planos por parte de la entidad municipal y organismos competentes, aun 
cuando se hubiese otorgado la recepción provisoria de la obra, sin derecho a reclamar nada por 
tal concepto. -  

La documentación será verificada durante el período de garantía por la Inspección y el personal 
del Comitente que participe o supervise la operación de la obra durante ese plazo, a efecto de 
corregir la eventual falta de concordancia entre lo indicado en la misma y lo ejecutado según lo 
previsto en el Contrato. -  

ARTÍCULO 36º: ORDEN DE PRELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
CONTRACTUAL. -  

- Ley de obras pública  

- Legislación vigente  

- Pliego de Condiciones Particulares para la licitación que se trate. Memoria descriptiva general 
y por rubros y Aclaraciones y comunicaciones del Comitente. -  

- Pliego de Bases y Condiciones Generales para la ejecución de la Obras. -  

- Pliego de Especificaciones Técnicas. -  

- Planos generales y de detalle. -  

- Presupuesto oficial de la obra licitada. -  

- Oferta del Contratista. -  
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En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos y legales, el orden 
de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado 
precedente. -  

CAPITULO VIII 

NORMATIVA 

ARTÍCULO 38º: APLICACIÓN DE NORMAS. -  

El Contratista está obligado a ejecutar la obra objeto del presente Pliego de manera que, a juicio 
de la Inspección de Obra, sus diversos ítems resulten completos y adecuados a sus fines, en la 
forma establecida en la documentación contractual y de acuerdo a las reglamentaciones 
municipales, provinciales y nacionales en vigencia, a las reglas del arte, en particular las 
reglamentaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) sobre Centros de 
Transformación y Suministro en media tensión, Líneas aéreas exteriores de BT y MT, Líneas 
subterráneas exteriores de energía, para la ejecución de instalaciones eléctricas de alumbrado 
público, para la ejecución de instalaciones eléctricas en Inmuebles (en interiores) en caso que 
corresponda, respectivamente; todo ello de manera tal que sus diversos ítems resulten 
completos y adecuados a sus fines. - El incumplimiento de lo indicado durante la ejecución de 
la obra, motivará la aplicación de las multas correspondientes a incumplimiento de Órdenes de 
Servicio. –  

 

ARTÍCULO 39º: LEY DE COMPRE JUJEÑO. -  

La presente Licitación quedará sujeta a la aplicación de a la Ley Provincial N° 5185 de Compre 
Jujeño, aplicables tanto a productos, proveedores y/o empresas. – 
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ANEXO 1 – Formulario de Oferta  

 

El que suscribe, ………………………………………………………. en nombre y 
representación de …………………………………………………………………, con 
domicilio legal en ……………………………………………………………………………, 
compenetrado de toda documentación del Pliego de Bases y Condiciones para la 
Obra: …………………………………………………………. ofrece ejecutar todos los 
trabajos correspondientes de la misma en un todo de acuerdo con los Pliegos de 
Bases y Condiciones, Clausulas Complementarias, Especificaciones Técnicas 
correspondientes, por la suma única e invariable de 
PESOS…………………………………………………………… ($ ……………………), en 
el plazo de …………. meses corridos, a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Inicio de obra.  

San Salvador de Jujuy, ………… de …………………. de 2018.- 
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ANEXO 2 - Análisis De Precios  

 ANALISIS DE PRECIOS 
      

OBRA
:  nombre de obra 

      
ITEM 
1:   1     
      

Orden Descripcion 
Unida

d 
Cantida

d Pecio 
Preci

o  

        
Unitari

o Total 
A         0.00 
          0.00 
          0.00 
          0.00 
          0.00 
          0.00 
B COSTO MATERIALES       0.00 
C TRANSPORTE  (10 % B)       0.00 
D AMORTIZACION (5 % B)       0.00 
E COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE         
  (5 % * B)       0.00 
F REPARACIONES Y REPUESTOS         
  (10 % * E)       0.00 
G MANO DE OBRA         
  Hs. Oficial hs     0.00 
  Hs. Ayudante hs     0.00 
H COSTO NETO ( B+C+D+E+F+G)       0.00 

I 
GASTOS GENERALES E 
INDIRECTOS       0.00 

  (15 % H)         
J COSTO (H+I)       0.00 
K BENEFICIO (10 % J)       0.00 
L SUBTOTAL (K+L)       0.00 
M IVA+IB (24%)       0.00 
N PRECIO (L+M)       0.00 

      
 

ANEXO 3 - PLANILLA NOMENCLADORA 

 PLANILLA NOMENCLADORA 
OBRA:  nombre de obra 

    
  MATERIALES U    CANT. 
1 1 Nº 0 

2 2 Nº 0 
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3 3 Nº 0 

4 4 Nº 0 

5 5 Nº 0 
    

 

ANEXO 4 – PRESUPUESTO OFICIAL 

PRESUPUESTO OFICIAL 
      

OBRA:  nombre de obra  
  

ITEM                           DESCRIPCION U CANT. PRECIO  PRECIO  
UNITARIO TOTAL 

MATERIALES 
1 1 Nº   0.00 0.00 

2 2 Nº   0.00 0.00 

3 3 Nº   0.00 0.00 
4 4 Nº   0.00 0.00 

5 5 Nº   0.00 0.00 
PRECIO TOTAL MATERIALES 0.00 

      
El Presente presupuesto asciende a la suma 
de PESOS     
 
Incluyendo IVA e Ingresos Brutos ( $ ) 
      

 


